



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
 CONTRATADA: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
 OBRA: REVITALIZAÇÃO DAS RUAS MANOEL LADISLAU DE MATOS E SÃO GONÇALO
 LOCAL: CENTRO - SÃO SEBASTIÃO/SP
 MEDIÇÃO - 01 PERÍODO: 25/09/08 A 24/10/08 PROCESSO CONTÁBIL Nº 11.107/08

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT	TOTAL	QUANT. PERÍODO	VALOR LAUDO	QUANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	SALDO
1	INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				37.054,85		37.054,85		37.054,85	0,00
1.1	Instalação, mobilização e desmobilização	mês	1,00	37.054,85	37.054,85	1,00	37.054,85	1,00	37.054,85	0,00
2	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES				2.037,84		2.037,84		2.037,84	0,00
2.2	Escoramento de postes	unid	14,00	145,56	2.037,84	14,00	2.037,84	14,00	2.037,84	0,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				17.920,00		16.651,45		16.651,45	1.268,55
3.3	Demolição de calçada em ladrilho hidráulico sobre lastro de concreto	m²	110,00	13,09	1.439,90	13,09	171,35	13,09	171,35	1.268,55
3.7	Retirada de pavimentação em paralelepípedo	m²	1.950,00	7,62	14.859,00	1.950,00	14.859,00	1.950,00	14.859,00	0,00
3.8	Retirada de guia pré-moldada de concreto	m	430,00	3,77	1.621,10	430,00	1.621,10	430,00	1.621,10	0,00
4	MOVIMENTO DE TERRA				156.461,16		84.076,68		84.076,68	72.384,48
4.1	Escavação mecanizada de solo	m³	780,00	11,19	8.728,20	780,00	8.728,20	780,00	8.728,20	0,00
4.5	Transporte e descarga de material	m³xkm	3.900,00	0,76	2.964,00	3.900,00	2.964,00	3.900,00	2.964,00	0,00
4.8	Escoramento metálico/ madeira	m²	1.032,00	140,28	144.768,96	516,00	72.384,48	516,00	72.384,48	72.384,48
5	DRENAJEM DE ÁGUAS PLUVIAS				28.109,16		2.594,28		2.594,28	25.514,88
5.1	Reforma de Boca de lobo simples	unid	8,00	490,46	3.923,68		0,00		0,00	3.923,68
	Reforma de Poço de visita 2,00 x 2,00 x 2,50	unid	2,00	2.552,07	5.104,14		0,00		0,00	5.104,14
5.4	Reparo em ligações domiciliares de água	unid	52,00	49,89	2.594,28	52,00	2.594,28	52,00	2.594,28	0,00
5.5	Lastro de brita	m²	21,50	81,84	1.759,56		0,00		0,00	1.759,56
5.12	Infiltração em tubo e 500 mm	m	215,00	68,50	14.727,50		0,00		0,00	14.727,50
6	PAVIMENTAÇÃO				176.508,10		25.350,00		25.350,00	151.158,10
6.1	Abertura e preparo de caixa até 0,40 m para pavimentação	m²	1.950,00	13,00	25.350,00	1.950,00	25.350,00	1.950,00	25.350,00	0,00
6.9	Base de brita graduada	m²	585,00	91,30	53.410,50		0,00		0,00	53.410,50
6.16	Fornecimento e assentamento de piso sextavado sobre camim de areia	m²	1.950,00	41,32	81.744,00		0,00		0,00	81.744,00
6.19	Execução de sarjeta ou sarjetão em concreto sobre lastro de brita	m²	43,00	372,20	16.004,80		0,00		0,00	16.004,80
8	EQUIPAMENTOS				66.103,00		66.103,00		66.103,00	0,00
8.3	Retroescavadeira sobre pneus , diesel pot 85 HP	h	330,00	72,92	24.063,60	330,00	24.063,60	330,00	24.063,60	0,00
8.7	Caminhão basculante diesel pot 208 HP	h	330,00	107,66	35.527,80	330,00	35.527,80	330,00	35.527,80	0,00
8.8	Caminhão hidrovácuo diesel pot 220 hp	h	40,00	162,79	6.511,60	40,00	6.511,60	40,00	6.511,60	0,00
TOTAL					484.194,91		233.867,90		233.867,90	250.327,01